

Obsah

Obsah

Úvod

KAPITOLA 1

Projekt

- 1.1 Řízení projektů
- 1.2 Firma Encián a projekt Start
- 1.3 Seznámení s aplikací Project
- 1.4 Prvky Projectu

Shrnutí

KAPITOLA 2

Kalendáře

- 2.1 Faktory časového rozložení projektu
- 2.2 Informace o projektu
- 2.3 Kalendáře

Shrnutí

KAPITOLA 3

Úkoly

- 3.1 Typy vazeb mezi úkoly
- 3.2 Vkládání úkolů a vazeb mezi úkoly
- 3.3 Kritická cesta
- 3.4 Časová osa
- 3.5 Omezení a konečný termín
- 3.6 Rozdělení úkolu
- 3.7 Opakovaný úkol
- 3.8 Vlastnosti úkolů a jejich editace

Shrnutí

3

7

11

12

15

17

29

34

35

36

37

40

53

55

56

62

66

69

71

74

75

77

79

KAPITOLA 4

Zdroje	81
4.1 Typy zdrojů	82
4.2 Vložení zdrojů	83
4.3 Přiřazení zdrojů	87
4.4 Přetížení a vyrovnání zdrojů	97
4.5 Změna doby trvání, jednotek přiřazení, práce	101
4.6 Plánování řízené úsilím	105
4.7 Přesčasová práce	107
4.8 Zpoždění přiřazení	108
4.9 Rozvrh práce zdroje	110
4.10 Hypertextový odkaz	113
Shrnutí	114

KAPITOLA 5

Náklady	115
5.1 Typy nákladů	116
5.2 Náklady na úkol	117
5.3 Náklady na zdroj	119
5.4 Nabíhání nákladů	121
5.5 Rozpočtové náklady	125
Shrnutí	126

KAPITOLA 6

Sledování průběhu	127
6.1 Typy sledování	128
6.2 Směrný plán	130
6.3 Procento dokončení projektu	133
6.4 Procento dokončení jednotlivých úkolů	135
6.5 Ukazatele průběhu	137
6.6 Analýza ukazatelů vytvořené hodnoty	139
6.7 Skutečné hodnoty pro jednotlivé úkoly	144
6.8 Další sledování projektu	145
6.9 Přerušení projektu	148
6.10 Ukazatele dokončení	149
Shrnutí	151

KAPITOLA 7

Zobrazení

7.1	Typy zobrazení	154
7.2	Formát tabulky	157
7.3	Formát grafu	165
7.4	Formulářová zobrazení	173
7.5	Kalendář	176
7.6	Síťový diagram	179
7.7	Diagram zdrojů	183
7.8	Týmový plánovač	185
7.9	Časová osa	186
7.10	Vlastní zobrazení	187
	Shrnutí	188

KAPITOLA 8

Sestavy

8.1	Typy sestav	190
8.2	Základní sestavy	190
8.3	Vizuální sestavy	204
	Shrnutí	210

KAPITOLA 9

Tisk a další práce se soubory

9.1	Tisk	212
9.2	Informace o projektu	216
9.3	Možnosti uložení projektu	218
9.4	Odeslání a sdílení projektu	219
9.5	Šablona	220
9.6	Organizátor	221
9.7	Porovnání projektů	223
9.8	Práce s více projekty	225
	Shrnutí	228

Učebnice je rozdělena do 10 kapitol podle chronologie života projektu.

- V první kapitole jsou shrnuty základní pojmy z řízení projektu, dále je představen projekt, který je ve třetí příloze studie využit ve všech následujících kapitolách.
- Druhá kapitola je věnována základním informacím o projektu – kalendářům.
- Projekt se dělí na úkoly (kap. 3), kterým jsou přiřazeny zdroje (kap. 4).

KAPITOLA 10

Nástroje

- 10.1 Makra
- 10.2 Přizpůsobení pásu karet
- 10.3 Pole
- Shrnutí
- Použitá literatura (k celé publikaci)

PŘÍLOHA

Projekt k procvičení**Rejstřík**

188

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

KAPITOLA 7

229

Typy zobrazení 230

Formát tabulek 235

Formát grafů 237

Formulářový zobrazení 243

Kalendář 243

Střový diagram 243

Diagram zářezů 243

Třídový diagram 245

Čárová osa 259

Vlastní zobrazení 259

Shrnutí 259

KAPITOLA 8

259

Typy zástav 259

Základní zástavy 259

Vlastní zástavy 259

Shrnutí 259

259

KAPITOLA 9

Tisk a další práce se soubory

0.1 Tisk 227

Informace o projektu 227

Možnosti tisku projektu 227

Grafická a tabulková projekce 227

Šablony 227

Organizátor 227

Formování projektu 227

Práce s více projekty 227

Shrnutí 227

227

227

227

227