

Část 2a

	Strana
Úvod	3
I. Systémová analýza a systémové řízení	4
II. Příprava a řízení stavby a regulace stavební výroby	8
II.1. Plánování prací ručních a strojních	8
II.2. Časové plánování	17
2.1 Stanovení lhůt výstavby	17
2.2 Proudová organizace výstavby	22
2.3 Síťové grafy	41
2.4 Produkční jednotky	67
II.3. Zařízení staveniště	71
II.4. Příprava organizace výstavby	75
II.5. Řízení a regulace stavební výroby	79
5.1 Operativní řízení stavby	79
5.2 Regulace rozestavěnosti	82
II.6. Otázky - kontrolní příklady	86
Literatura	96
Přílohy: 1. Technologický normál mateřské školy VVÚ-ETA	
2. Cyklogram proudového provozu	
3. Síťový graf	
4. Síťový graf systémem MPS (uzlově definovaný graf)	