

Obsah

SOUHRN	3
OBSAH	5
1 Časové plánování v EU	6
1.1 Strategický harmonogram	6
1.2 Koordinační harmonogram.....	7
1.3 Prováděcí harmonogram.....	7
1.4 Detailní harmonogram.....	7
2 Sestavení a korekce časového harmonogramu	9
3 Sestavení a korekce finančního harmonogramu.....	9
4 Empirická aplikace na projektu Palladium	12
4.1 Development projektu metodou Top & down	12
4.2 Logistika v časovém plánování	13
4.3 Zřícení části stropní desky a pravděpodobnostní simulace dokončení sanace.....	15
5 ZÁVĚR	16
LITERATURA.....	17
CURRICULUM VITAE.....	18