

Úvod	3
1 <u>Činnost stavebního podniku</u>	4
2 <u>Výroba, doprava a montáž betonových stavebních dílců</u>	6
2.1 Prefabrikace a její postavení ve stavebnictví	6
2.1.1 Prefabrikace ve stavebnictví	6
2.1.2 Rozsah uplatnění prefabrikace ve stavebnictví	8
2.1.3 Členění prefabrikace	9
2.1.4 Značení prefabrikátů	11
2.1.5 Technický a organizační vývoj výroby betonových stavebních dílců	13
2.2 Charakteristika výroby betonových stavebních dílců	14
2.2.1 Závody pro průmyslovou výrobu stavebních dílců	14
2.2.2 Členění procesu výroby betonových stavebních dílců	15
2.2.3 Poznámky k technologii výroby betonových stavebních dílců	18
2.2.4 Výrobní soustavy	20
2.3 Náklady a cena	21
2.3.1 Výrobní kalkulace výroby dílců	22
2.3.2 Velkoobchodní cena dílců	22
2.4 Řízení výroby, dopravy a montáže dílců	28
2.4.1 Základní přístup	28
2.4.2 Příklad řízení výroby, dopravy a montáže dílců	38
2.5 Prostorové prefabrikace	63
2.5.1 Základní charakteristika	63
2.5.2 Charakteristika výroby, dopravy a montáže prostorových dílců	64
2.5.3 Organizace a řízení výroby, dopravy a montáže prostorových dílců	68
3 <u>Doprava ve stavebním podniku</u>	71
3.1 Doprava ve stavebnictví	71
3.1.1 Doprava a její místo ve stavebnictví	71
3.1.2 Veřejná a závodová doprava	73
3.1.3 Organizace závodových doprav v zahraničí	73
3.1.4 Cena a náklady dopravy	74
3.2 Organizace útvaru závodové dopravy	77
3.2.1 Formy uspořádání útvaru dopravy	77
3.2.2 Příklad organizace centralizovaného dopravního závodu ..	78
3.3 Řízení závodové dopravy	92
3.3.1 Dopravní výkon a jeho sledování	92
3.3.2 Zásady automatizovaného systému řízení dopravního závodu (příklad)	93
3.3.3 Zhospodárnění dopravy	100

4	<u>Projektová činnost</u>	101
4.1	Charakteristika projektové činnosti	101
4.1.1	Obsah a význam projektování	101
4.1.2	Výkon projektové činnosti	101
4.1.3	Cena a náklady projektových prací a kalkulační vzorec .	102
4.2	Organizace projektové složky stavebních podniků	108
4.2.1	Poslání projektové složky stavebního podniku	108
4.2.2	Organizace projektových složek stavebních podniků	108
4.2.3	Příklad organizace velkého projektového útvaru stavebního podniku	109
4.3	Řízení projektového útvaru stavebního podniku	113
4.3.1	Plánování výkonů projektového útvaru	113
4.3.2	Lhůty projektových prací	114
4.3.3	Racionalizační metody projektování	116
	Literatura	121
	Obsah	122