

# OBSAH:

ÚVOD .....	3
<b>1. PLÁNOVÁNÍ RUČNÍCH A STROJNÍCH PRACÍ .....</b>	<b>6</b>
<b>2. ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ.....</b>	<b>14</b>
2.1. STANOVENÍ LHŮT VÝSTAVBY (PRACÍ, OBJEKTŮ, STAVEB) .....	14
2.2. HARMONOGRAM.....	17
2.3. CYKLOGRAM (ČASOPROSTOROVÝ GRAF).....	18
2.4. SÍŤOVÉ GRAFY .....	34
<b>3. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘI REALIZACI STAVEB.....</b>	<b>63</b>
3.1. OHLÁŠENÍ.....	64
3.2. ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ.....	66
3.3. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.....	76
3.4. KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ .....	85
3.5. KATASTR NEMOVITOSTÍ.....	88
<b>4. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.....</b>	<b>91</b>
<b>5. MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ ZÁKLADNA STAVEBNÍ VÝROBY.....</b>	<b>106</b>
5.1. UMÍSTĚNÍ, KAPACITA A EFEKTIVNOST VÝROBEN.....	106
5.2. DOPRAVNÍ PROBLÉM.....	112
<b>6. VYBRANÉ DOKUMENTY.....</b>	<b>129</b>
6.1. ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI.....	129
6.2. SMLOUVA O DÍLO.....	134
6.3. TECHNICKÁ ZPRÁVA K SITUACI ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .....	140
6.4. STAVEBNÍ DENÍK .....	150
6.5. ZÁLOHOVÁNÍ STAVEB A KONEČNÁ FAKTURACE .....	154
6.6. ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY .....	157
<b>7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....</b>	<b>159</b>
<b>8. SLOVNÍČEK VYBRANÝCH POJMŮ .....</b>	<b>167</b>
<b>LITERATURA.....</b>	<b>175</b>