

7	Pavel Šafr: <i>Předmluva</i>	120	Mužstvo vojenských stavebních dozorů
11	Práce, kterou začínáte číst ...	121	Finanční ohodnocení
11	Vysvětlení	122	Administrativa VSD
11	Zdroje informací	123	Vytyčení jižních úseků Vltavské linie
12	Stálá opevnění	128	Vytyčení prvního obranného pásma
13	Krátká historie	133	Vytyčení překážek
15	Organizační struktura	134	Vytyčení druhého obranného postavení
15	Šestatřicítky	135	Vytyčování úseku 162
19	Úsek IV	139	Malá mobilizace
22	Úsek X	140	Malá mobilizace v úseku 162
30	Inspekční prohlídka	140	Dokončování vyměřování úseku 162
30	Dokončovací práce	148	Východní sousední úseky
32	Kolaudace úseků IV a X	152	Zadání stavebních prací
34	Předání šestatřicetek	157	Výběrová řízení v ostatních úsecích
36	Práce taktických dozorců	163	Zajištění pozemků
38	Poznátky ze stavby šestatřicetek	168	Začátek léta 1938
42	Zákazy a omezení	169	Překážky
43	Mezičas	176	Průseky
54	Lehké opevnění vzor 37	177	Jak se mělo v bunkrech bojovat
55	Příprava nové stavební sezóny	187	Materiální vybavení
60	Stavební firmy	189	Zajištění tras
61	Zdroje surovin	191	Opevněné pásmo
62	Materiál	192	Mnohá omezení
62	Středisko výstroje a výzbroje	194	Utajování
63	Jak se bunkry stavěly	196	Postup stavby v úseku 162
76	Zvláštní zařízení na komunikacích	196	32. týden (1.8.–6.8.)
83	Nový opevňovací program	201	Střežení
84	Sedmatřicítka v sedmatřicátém	202	Anglická mise
87	Povšechný program	203	33. týden (7.8.–13.8.)
87	Úsek H-43	205	34. týden (14.8.–20.8.)
93	Začátek osmatřicátého roku	206	35. týden (21.8.–27.8.)
94	Velitelství I. sboru	208	Stavby v bažinách
96	Nariadení 58 050	211	36. týden (28.8.–3.9.)
96	Veřejné mínění	212	Plány na další rok
97	Využití toku Vltavy	212	Příčky u sousedů
98	Jižní konec Vltavské linie	213	Připomínky
100	Situace po 12. březnu	213	37. týden (4.9.–10.9.)
102	Březnový průzkum	214	Delší dobrovolná služba
105	Hledání příčky	215	Povstání v pohraničí
107	Podmínky průzkumu	216	38. týden (11.9.–17.9.)
107	Příčka je znovu na scéně	216	Kontroly z vyšších velitelství
108	Jihočeské první obranné pásmo	217	Zrychlené tempo
108	Druhé obranné postavení v jižních Čechách	220	Nová situace
110	Osobní vsuvka	222	39. týden (18.9.–24.9.)
110	Začátek vyměřování druhého obranného pásma	224	Rybníky jako obranný prvek
112	Generál Pozdišek	226	Před mobilizací
114	Taktické dozory		
117	Podporučík Kadeřábek		
118	Vojenské stavební dozory		
119	Povinnosti velitele VSD		

- 226 Mobilizace
 227 Mobilizace v úseku 162
 227 VSD za mobilizace
 230 40. týden (25.9.–1.10.)
 231 Mnichov
 233 VSD a Mnichov
 235 Smrt v úseku 162
 236 41. týden (2.10.–8.10.)
 237 Postup stavby v úseku 144
 243 Postup stavby překážek v úseku 144
 244 Postup stavby v úseku 146
 248 Překážky v úseku 146 a 148
 248 Postup stavby v úseku 148
 251 Postup stavby v úseku 166
 253 Postup stavby v úseku 168
 254 Postup stavby v úseku 181
 258 Postup stavby překážek v úseku 181
 259 Nová železniční vlečka
 259 Postup stavby v úseku 182
 262 Postup stavby překážek v úseku 182
 263 Postup stavby v úseku 183
 267 Postup stavby překážek v úseku 183
 268 Postup stavby v úseku 184
 270 Postup stavby překážek v úseku 184
 273 Postup stavby v úseku 185
 278 Postup stavby překážek v úseku 185
 280 Postup stavby v úseku 186
 282 Postup stavby překážek v úseku 186
 284 Krátce po Mnichovu
 285 Demobilizace
 285 Improvizované kolaudace
 286 Začátek likvidace opevnění
 287 Evakuace opevnění
 289 Likvidace úseku 162
 289 Prapodivný říjen
 292 Veliký úklid
 294 Snaha o zabezpečení torza republiky
 297 Nové uspořádání okresů
 297 Sychravý listopad
 300 Zpráva o stavu opevnění
 300 Ztráty
 301 Finanční prostředky
 301 Začátek konce ŘOPu
 302 Změny v dislokaci
 302 Zkoušky betonu
 302 Ukončení činnosti VSD
 304 Smutné vánoce
 304 Nezbytné účetnictví
 308 Další vyřešená nepřijemnost
 308 Opožděný konec
 309 Výsledky ankety
 311 Pozdišek, Kadeřábek a jiní
 313 15. březen 1939
 314 Destrukce opevnění
 318 První fáze ničení bunkrů
 325 Vojenské chaty
 325 Škody po rozvalení bunkrů
 327 Využití kovových zbytků
 328 Sousedská nenávisť
 328 Druhá fáze ničení bunkrů
 330 Vyúčtování opevňovacích prací
 333 Závěrečné vyúčtování úseku 162
 338 Závěrečné vyúčtování úseku 181
 340 Závěrečné vyúčtování úseku 182
 341 Závěrečné vyúčtování úseku 183
 343 Závěrečné vyúčtování úseku 184
 344 Závěrečné vyúčtování úseku 185
 346 Závěrečné vyúčtování úseku 186
 348 Závěrečné vyúčtování úseku 144
 350 Závěrečné vyúčtování úseku 146
 350 Závěrečné vyúčtování úseku 148
 351 Závěrečné vyúčtování úseku 166
 353 Závěrečné vyúčtování úseku 168
 353 Ministerstvo veřejných prací a Ministerstvo dopravy
 355 Major Kopecký
 356 Starosti starostů
 357 Poslední fáze ničení bunkrů
 361 Na závěr
 365 Mapová příloha
 401 Katalog objektů lehkého opevnění vz. 37 v úseku 162
 421 Prameny a odkazy
 427 Seznam zkratk použitých v textu
 428 Seznam vyobrazení