

OBSAH:

ÚVOD.....	2
1. PLÁNOVÁNÍ RUČNÍCH A STROJNÍCH PRACÍ.....	5
2. ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ.....	15
2.1. STANOVENÍ LHŮT VÝSTAVBY (STAVEBNÍCH PRACÍ, OBJEKTŮ, STAVEB)	15
2.2. HARMONOGRAM	18
2.3. ČASOPROSTOROVÝ GRAF (CYKLOGRAM)	20
2.4. SÍŤOVÁ ANALÝZA.....	39
3. OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ.....	71
4. FINANCOVÁNÍ, PLATEBNÍ KALENDÁŘ.....	77
5. POVOLOVÁNÍ STAVEB	85
5.1. ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ.....	96
5.2. STAVEBNÍ POVOLENÍ A OHLÁŠENÍ.....	130
5.3. POVOLENÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY	135
5.4. KATASTR NEMOVITOSTÍ	141
6. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	147
7. VYBRANÉ DOKUMENTY	162
7.1 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY.....	162
7.2 STAVEBNÍ DENÍK	175
7.3 ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY.....	177
8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	179
9. SLOVNÍČEK VYBRANÝCH POJMŮ.....	186
LITERATURA	193