

O B S A H

Úvodem	7
Kapitola 1. <u>Základní ustanovení</u>	9
Kapitola 2. <u>Organizace prací při budování OASŘK</u>	12
2.1. Všeobecná ustanovení	12
2.2. Pravomoc, povinnosti a odpovědnost MK ČSR jako zadavatele	16
2.3. Organizace prací, práva, povinnosti a odpovědnost uživatele	17
2.4. Organizace prací, pravomoc, povinnosti a odpovědnost ÚVK jako řešitele	22
Kapitola 3. <u>Postup budování odvětvového automatizovaného systému řízení kultury</u>	28
3.1. Všeobecná ustanovení	28
3.2. Obsah prací v předprojektovém stadiu OASŘK	29
3.3. Obsah prací ve stadiu projektování	32
3.4. Stadium zavedení OASŘK do užívání	34
3.5. Stadium údržby, vývoje systému a prověrky funkcí OASŘK	35
Kapitola 4. <u>Soustava projektové dokumentace OASŘK</u>	36
4.1. Všeobecná ustanovení	36
4.2. Závěrečná zpráva z průzkumu a analýzy systému	38
4.3. Projektový úkol OASŘK	40
4.4. Technický projekt systému	42
4.5. Technický projekt subsystému	46
4.6. Prováděcí projekt skupiny úloh a úloh	50
4.7. Dokumentace zavedení OASŘK do užívání, údržby, vývoje systému a prověrce funkcí OASŘK	53
Kapitola 5. <u>Postup schvalování projektové dokumentace budování OASŘK</u>	57
Kapitola 6. <u>Přechodná a závěrečná ustanovení</u>	63
<u>PŘÍLOHY</u>	
Seznam použitých zkratk	65
Postup budování odvětvového automatizovaného systému řízení kultury	(graf)