

# OBSAH

Úvod . . . . .	7
1 Rekonstrukce a modernizace . . . . .	9
1.1 Modernizační opatření . . . . .	12
1.2 Údržba a obnova stavebních fondů . . . . .	14
• generální opravy budov a staveb . . . . .	15
2 Rekonstrukce a rekonstruovatelnost . . . . .	19
2.1 Doba ekonomické životnosti základních fondů . . . . .	19
• fyzické opotřebení základních fondů . . . . .	20
• morální opotřebení základních fondů . . . . .	22
2.2 Přizpůsobivost stavebních fondů změnám ve výrobním programu průmyslových závodů (rekonstruovatelnost) . . . . .	26
2.3 Rekonstrukce z hlediska doby ekonomické životnosti průmyslového závodu . . . . .	31
3 Projektování rekonstrukčních investic . . . . .	36
3.1 Průzkum . . . . .	37
• postup při průzkumu . . . . .	39
3.2 Projekční postup . . . . .	47
• vnitroobjektové vztahy . . . . .	52
• meziobjektové vztahy . . . . .	59
• vnější vztahy . . . . .	68
4 Příklady z rekonstrukcí našich průmyslových závodů . . . . .	75
4.1 Závod A — závod na výrobu elektrické výzbroje pro automobily . . . . .	77
• dosavadní organizace práce . . . . .	79
• technickoorganizační opatření ve výrobním procesu . . . . .	82
• stav stavebních fondů . . . . .	83
• možnosti vývoje generálního plánu závodu . . . . .	88
4.2 Závod B — rekonstrukce části průmyslového komplexu podniku těžkého strojírenství . . . . .	94
• organizace výroby před rekonstrukcí . . . . .	97
• organizace výroby po rekonstrukci . . . . .	102

4.3 Závod C — rekonstrukce kamenouhelného hlubinného dolu . . . . .	106
● projekt rekonstrukce . . . . .	110
● následky nedodržování projektovaného postupu výstavby . . . . .	113
4.4 Závod D — rozšíření mlékárenského závodu . . . . .	116
● rekonstrukce . . . . .	119
4.5 Závod E — územní vztahy při rekonstrukci hutního kombinátu . . . . .	121
4.6 Závod F — společná rekonstrukce tepelného hospodářství dvou sousedních průmyslových závodů . . . . .	124
● předpoklady projektu a varianty jeho řešení . . . . .	125
5 Závěry a doporučení . . . . .	129
5.1 Rekonstrukce průmyslových staveb . . . . .	130
● intenzivní využití ploch a prostorů . . . . .	130
● rekonstrukce za provozu . . . . .	142
5.2 Rekonstruovatelnost a nové směry ve výstavbě průmyslových staveb . . . . .	144
● dispoziční řešení . . . . .	145
● rezervní plochy . . . . .	149
● konstrukční řešení průmyslových objektů . . . . .	152
● provozní podmínky . . . . .	156
● vnější kanalizace a potrubní rozvody . . . . .	161
● ekonomie rozpětí univerzálních hal . . . . .	162
5.3 Ekonomické vyhodnocování rekonstrukcí . . . . .	167
5.4 Kdy rekonstruovat a kdy řešit novou výstavbou . . . . .	171
● závěrem . . . . .	174
Odkazy na literaturu . . . . .	176