
OBSAH

Úvod	7
1. Plánování, financování a řízení investiční činnosti	21
2. Územně plánovací příprava investic	43
3. Předprojektová příprava staveb	55
4. Projektová příprava a závěrečné vyhodnocení staveb	69
5. Hospodářské vztahy organizací při výstavbě a kolaudace staveb	87
6. Normalizace, typizace a experimentální výstavba	105
7. Komplexní zdokonalování civilní obrany ČSSR.	121
8. Stavebně technologická příprava x)	131
9. Projektová činnost	145

x) Tato část byla proti původně stanoveným otázkám v dohodě s ministerstvem stavebnictví ČSR upravena, aby postihla lépe existující požadavky.