

	Úvod	7
1	Popis počátečního stavu	11
1.1	Situace ve Vsetíně	13
1.2	Obdobné projekty realizované ve Vsetíně.	14
2	Popis projektu Pracovní parta (dále jen PP)	17
2.1	Cílová skupina	19
2.2	Hlavní aktivity projektu.	19
2.2.1	Zaškolení a výběr členů pracovní skupiny	19
2.2.2	Činnost PP	20
2.2.3	Analytická a závěrečná etapa	21
2.3	Projekt z pohledu řízení a administrace	21
2.3.1	Rozpočet a finanční řízení projektu	21
2.3.2	Zkušenosti z čerpání rozpočtu v průběhu projektu.	22
3	Školení	25
3.1	Školení I (první cyklus školení)	27
3.1.1	Informační kampaň směrem k cílové skupině.	28
3.1.2	Formulace obsahu a principů školení I, harmonogram	30
3.1.3	Obsah školení I.	31
3.1.4	Formování skupiny	37
3.1.5	Závěrečné rozhovory s účastníky a výběr pracovníků PP	39
3.2	Školení II (druhý cyklus školení)	41
3.2.1	Informační kampaň, úprava harmonogramu	41
3.2.2	Obsah školení II	42
3.2.3	Formování skupiny	43
3.2.4	Závěrečné rozhovory a výběr náhradníků do PP	43
3.3	Poznatky a doporučení, jež si z kurzu odnesli lektori	44
3.4	Vyvrácené stereotypy u lektorů	45
4	Realizační část projektu PP	47
4.1	Výběr zaměstnavatele	49
4.2	Pravidla pro pracovníky PP	49
4.3	Nová pracovní pravidla.	51
4.4	Komunikace s firmou	51
4.5	Porady firmy s projektovým týmem - výběr	52
5	Pracovníci PP	53
5.1	Průběh zaměstnání.	55
5.1.1	Příprava před nástupem do zaměstnání.	55
5.1.2	První etapa duben - červen 2010	55
5.1.3	Druhá etapa červenec 2010 - březen 2011.	55
5.1.4	Třetí etapa duben - květen 2011	56

5.2	Porady PP	56
5.3	Výsledné hodnocení pracovníků PP	59
6	Projektový tým	61
6.1	Náplň práce projektového týmu	63
6.1.1	Kazuistika dokumentující fungování spolupráce mezi projektovým týmem, pracovníky PP a firmou	64
6.1.2	Příklad intervence	64
6.2	Předák	65
6.2.1	Popis činnosti předáka	65
6.2.2	Pravidelné aktivity předáka	65
6.2.3	Zpráva předáka	66
6.2.4	Hodnocení pracovníků PP předákem	68
7	Shrnutí doporučení ze zkušeností při realizaci projektu	69
8	Závěr	73
	Použitá literatura	77
9	Přílohy	79
č. 1	Kazuistika č. 1: pan Milan.	81
č. 2	Kazuistika č. 2: pan Filip	83
č. 3	Kazuistika č. 3: pan Vítek	84
č. 4	Zkušenosti lektorky.	85
č. 5	O společnosti TM Stav, spol. s r.o.	89
č. 6	Hodnocení projektu PP realizačním týmem	90
č. 7	Hodnocení projektu PP pracovníky PP	93
č. 8	Hodnocení projektu PP firmou	98
č. 9	Fotodokumentace	102