

1.0 ÚVOD

4

2.0 HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA TÁBORA

2.1	Etapy vývoje	4
2.2	Společenský a kulturně politický význam Tábora	5
2.3	Základní údaje	5
2.4	Výchozí podklady	5
2.5	Stavebnětechnický stav historického jádra	7
2.6	Státní památková péče	7

3.0 REGENERACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA TÁBORA

3.1	Charakteristická časová období	7
3.2	Důvody a příčiny regenerace, cíle a hlavní úkoly	7
3.3	Úloha národních výborů	8
3.4	Koncepce regenerace 1976 - 1990	9
3.5	Členění prací obnovy	9

4.0 REALIZOVANÉ PRÁCE OD ROKU 1969

4.1	Předprojektová a přípravná dokumentace	9
4.2	Dokumentace staveb	10
4.3	Provedené stavební a restaurátorské práce	10
	- sanace podzemí	
	- oprava hradebních a opěrných zdí	
	- rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí	
	- opravy a rekonstrukce domů	
	- sadové a krajinné úpravy	
	- restaurátorské práce	
	- tempo stavebních a restaurátorských prací	
	- intenzita provádění	
4.4	Rekonstruovaný bytový fond	12
4.5	Čerpané finanční objemy	12
4.6	Technickoekonomické vyhodnocení	13

5.0 INVESTORSKÉ A DODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ

5.1	Investorská činnost	13
5.2	Příprava plánu, financování, kontrola, evidence	13
5.3	Poradní orgány investora	14
5.4	Poskytování finančního příspěvku	14
5.5	Dodavatelské zajištění	14

6.0 KULTURNĚ VÝCHOVNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PROPAGACE OD ROKU 1969

6.1	Tematická sympozia a kolokvia	15
6.2	Konference a pracovní aktivity	15
6.3	Soutěže	16
6.4	Školení a exkurze	16
6.5	Expozice a výstavy	16
6.6	Předávání informací	16
6.7	Spolupráce složek NF a ČSLA	16

6.8	Práce s mládeží	17
6.9	Publikační činnost	17
6.10	Cestovní ruch a průvodcovská činnost	17
7.0	<u>KONCEPCE REGENERACE 1976 - 1980</u>	
7.1	Zásady a podklady pro zpracování	17
7.2	Návrh jmenovité náplně prací obnovy 6. pětiletky	18
7.3	Územní, předprojektová a přípravná dokumentace	18
7.4	Zajišťování dodavatelských kapacit	19
7.5	Investorské zajištění	19
7.6	Údržba a péče o opravené stavby	19
7.7	Plánované finanční objemy	19
7.8	Společenská prezentace a výchova kádru	20
7.9	Kulturně výchovná činnost	20
7.10	Propagace a publikační činnost	21
7.11	Cestovní ruch a průvodcovská činnost	21
8.0	<u>KONCEPCE REGENERACE 1981 - 1990</u>	
8.1	Hlavní zásady	21
8.2	Návrh jmenovité náplně	21
8.3	Předprojektová a přípravná dokumentace	22
8.4	Zajišťování dodavatelských kapacit	22
8.5	Investorské zajištění	22
8.6	Náhradní bytová výstavba	22
8.7	Plánované finanční objemy	22
8.8	Kulturně výchovná a publikační činnost, cestovní ruch	22
9.0	<u>SOUPIS PŘEDPROJEKTOVÉ A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE A PUBLIKACÍ, zpracovaných</u>	23
	v letech 1969 - 1976 pro regeneraci a záchranu historického jádra města Tábora	
10.0	<u>LITERATURA, PODKLADY, PRAMENY</u>	25
11.0	<u>SEZNAM ZKRATEK</u>	27
12.0	<u>TABULKY</u>	28