

OBSAH

Úvod	5
Faktory ovlivňující projekt, předběžné práce	5
Vytvoření souboru údajů o fondu	6
Kritéria hodnocení nových prostor	18
Harmonogram	24
Časové parametry	28
Výběr pracovníků	34
Příprava pracovních sil	37
Výběr profesionální stěhovací firmy	38
Vybavení pro stěhování	44
Náklady	48
Publicita	54
Vlastní stěhování	61
Některé konkrétní případy stěhování	70
Literatura	83