

LITERATURA:

- /1/ Vyhláška č. 43 Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj ze dne 12. února 1990, o projektové přípravě staveb.
- /2/ Podnikové materiály s.p. Armbeton Praha
- /3/ Vácha, Jiří Dr.: Rozpis stavebních prací, tvorba cen, plánování nákladů a racionalizace ve švýcarském stavebnictví. Ekonomika stavebnictva, č. 7/1990.
- /4/ Karásek, A. - Marek, K.: Zadávací řád pro stavební práce v NSR. Ekonomika stavebnictva č. 12/1989 a č. 1/1990.
- /5/ VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen.
- /6/ Pinkava, M. - Vítek, S.: Příprava staveb v podmínkách tržních vztahů v investiční výstavbě .
- /7/ Švarc, B. Ing.arch.Dr.: Plánování prací v pozemním stavitelství a některé jeho důsledky. Praha, Masarykova akademie práce, 1977.

O B S A H :

	Strana
Ú v o d	3
1 Základní hlediska přípravy staveb	4
2 Projektová příprava staveb	6
2.1 Základní pohled na projektovou přípravu staveb	6
2.2 Projektová příprava staveb	7
2.2.1 Základní charakteristika	7
2.2.2 Zadání stavby	8
2.2.3 Projekt stavby	10
2.2.4 Autorský dozor	14
2.2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby	15
2.2.6 Celkové náklady stavby	15
2.2.7 Kontrolní sestavení celkových nákladů	16
2.2.8 Státní expertiza	16
3 Příprava staveb	17
3.1 Příprava staveb - základní přístup	17
3.2 Příklad přípravy staveb	18
3.2.1 Zásady přípravy staveb	18
3.2.2 Informace pro vedení s.p.Armbeton	22
3.2.3 Dokument přípravy staveb	23
4 Nabídkové řízení	49
5 Místo závěru	56