

# Stručný obsah

1. Co je projekt?	53
2. Příprava rámcového plánu projektu	97
3. Příprava definice rozsahu projektu	151
4. Příprava časového plánu projektu	205
5. Příprava rozpočtu projektu	259
6. Plánování rizik	293
7. Plánování zdrojů projektu	351
8. Příprava projektového týmu	403
9. Provedení pořízení a sdílení informací	455
10. Měření a controlling výkonu projektu	493
11. Kontrolování výsledků práce	531
12. Ukončení projektu a profesionální odpovědnost	581
A. Vstupy a výstupy procesů	633