

# OBSAH

Obsah .....	2
Úvod .....	4
Cesta k objektu vzor 37 .....	6
Příprava výstavby .....	10
Vytyčovací práce .....	14
Výběrové řízení .....	20
Vojenský stavební dozor .....	30
Příprava staveniště a zemní práce .....	38
Doprava materiálu .....	48
Zařízení staveniště .....	56
Bednění .....	66
Armování .....	82
Betonáž .....	94
Izolace a povrchové a úpravy .....	112
Terénní úpravy .....	128
Různé práce a dodávky .....	142
Přejímací řízení, vyúčtování .....	146
Omezníkování .....	152
Maskování .....	158
Pracovní síly, ubytování, stravování a mzdy .....	172
Závěr .....	176
Použité prameny .....	180
Dříve vydané publikace autorského kolektivu .....	182