

Úvod.....	5
1. Příprava projektu.....	7
1.1 Projektový management	12
1.1.1 Cyklus projektového řízení	14
1.2 Definování projektu	19
1.3 Plánování projektu	21
1.3.1 Klíčové procesy plánování projektu	21
1.3.2 Plán projektu	24
1.3.3 Obsah projektového plánu	24
1.3.4 Postup plánování projektu.....	26
1.3.4.1 Co?.....	26
1.3.4.2 Jak?.....	27
1.3.4.3 Kdo?.....	30
1.3.4.4 Kdy?.....	33
1.3.4.5 Za kolik?.....	34
1.4 Alternativy projektu	35
1.5 Příklad.....	37
2. Příprava žádosti o grant	41
2.1 Typické náležitosti žádosti o grant	44
2.2 Studie proveditelnosti	49
2.3 Příklady formulářů žádostí o grant	50
2.4 Náklady projektu, rozpočet	54
2.4.1 Druhy nákladů projektu	55
2.5 Návrh rozpočtu projektu	56
3. Řízení projektu	63
3.1 Realizace projektu.....	66
3.2 Řízení projektu	67
3.2.1 Základní prvky řízení projektu.....	69

3.3	Zahájení projektu	69
3.4	Vedení projektového týmu	71
3.5	Kontrola a monitoring projektu	78
3.5.1	Kontroly projektu poskytovatelem	89
3.5.2	Řízení rizik a problémů	90
3.5.3	Dokumentace projektu	92
3.6	Ukončení a uzavření projektu	93
3.7	Nejčastější problémy v řízení projektů	95
4.	Výzkum a jeho výsledky	97
4.1	Metodika výzkumu	97
4.1.1	Metoda zakotvené teorie	98
4.1.1.1	Kódování	102
4.1.1.2	Otevřené kódování	102
4.1.1.3	Axiální kódování	104
4.1.1.4	Selektivní kódování	108
4.2	Výsledky	109
4.2.1	Vytváření trsů	109
4.2.1.1	Plánování a příprava projektu	109
4.2.1.2	Příprava projektové přihlášky (žádost o dotaci)	145
4.2.1.3	Realizace projektu	149
4.2.1.4	Další problémy přípravy a realizace projektů	180
4.2.1.4.1	Problém „rovných příležitostí“	180
4.2.1.4.2	Problém „udržitelnosti projektů“	181
4.2.1.4.3	Rozpor teorie a praxe	182
4.2.2	Zakotvení teorie	183
4.2.3	Vytvoření teoretického modelu	210
Závěr	223	
Reference	233	
Theory and Experience in the Preparation and Implementation of Projects	237	
Jmenný rejstřík	241	